



CITTA' DI BAGHERIA
Città Metropolitana di PALERMO

ESTRATTO DELIBERAZIONE N. 171 del 30/07/2020

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE "GRAMSCI" ADEGUAMENTO STRUTTURALE E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA CIRCOSTANTE". APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA 1ª PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA - Codice CIG : (7619865F81) Codice CUP : (B54H06000050007)

La Giunta Municipale ha deliberato:

1. **di approvare** in linea amministrativa la 1ª Perizia di Variante e suppletiva ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 con i correttivi introdotti dal D.Lgs. 56/2017, relativa al progetto esecutivo dei "LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE "GRAMSCI" ADEGUAMENTO STRUTTURALE E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA CIRCOSTANTE" - Codice CIG : (7619865F81) Codice CUP : (B54H06000050007) con il seguente quadro economico di spesa:

A) SOMMANO I LAVORI IN PROGETTO		1.473.671,79	
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori	A dedurre	65.607,51	
Costo manodopera soggetta a ribasso		369.845,30	
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta		1.408.064,28	
Ribasso d'asta del 36,5961%	A dedurre	515.296,61	
Importo contrattuale netto progetto originario		958.375,18	
A1) SOMMANO I LAVORI IN VARIANTE		1.690.032,21	
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori in variante		82.012,48	
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta		1.608.019,76	
Ribasso d'asta del 36,5961%	A dedurre	588.472,52	
Importo al netto del ribasso		1.019.547,24	
Importo contrattuale netto variante		1.101.559,72	1.101.559,72
Maggior importo variante	(14,94%) <15%	143.184,54	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1) Spese tecniche interne (2% di A1)		33.800,64	
2) Spese tecniche esterne			

Deliberazione n. _____ del _____

- competenze tecniche di direzione lavori variante (al netto del ribasso d'asta del 10%)	40.452,62		
- competenze tecniche D.L. opere variante (al netto del ribasso d'asta del 10%)	22.477,94		
- Competenze tecniche per studio geologico e indagini	8.476,27		
- Competenze tecniche di calcolo strutturale e direzione lavori strutturali (al netto del ribasso d'asta del 7,80)	22.641,71		
- Competenze tecniche D.L. strutturale in variante (al netto del ribasso d'asta del 7,80%)	7.191,37		
- Competenze tecniche di collaudo amministrativo e statico (al netto del ribasso d'asta del 6,25%)	19.362,69		
TOTALE SPESE TECNICHE ESTERNE	120.602,60	120.602,60	
3) spese per contributo ANAC		600,00	
4) Prove su strutture		9.449,25	
5) Imprevisti		0	
6) Oneri di accesso a discarica compreso I.V.A. 22% (mc. 5965 x 8,00)		41.000,00	
7) Allacci utenze		2.000,00	
8) I.V.A. ed eventuali imposte			
- I.V.A. per lavori (10%)	110.155,97		
- I.V.A. per competenze tecniche esterne (22%)			
- Su D.L.	13.844,72		
- Su studio geologico	1.864,78		
- Su calcoli e D.L. strutturali	6.563,28		
- Su collaudo amm. e statico	4.259,79		
TOTALE I.V.A.	136.688,54	136.688,54	
9) oneri per rimozione e conferimento a discarica autorizzata amianto	5.563,20	5.563,20	
10) realizzazione opere provvisoriale esterne	10.668,91	10.668,91	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		360.373,14	360.373,14
Economie ribasso d'asta	358.067,14		358.067,14
IMPORTO TOTALE OPERA			1.820.000,00

2) **di dare atto** che si farà fronte alla copertura finanziaria dell'importo di perizia con i mutui citati in premessa.

Deliberazione n. _____ del _____

- 3) **di dare atto** che per la realizzazione dei lavori presenti in detta perizia il tempo utile per dare ultimati i lavori viene prorogato di mesi quattro;
- 4) **di approvare** lo schema di atto di sottomissione che fin da ora è impegnativo per l'impresa, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo l'approvazione;
- 5) **di dichiarare** la presente immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 44/91, stante l'urgenza di rendere fruibile la scuola entro il prossimo anno scolastico.

Il proponente
Il Responsabile P.O.
Direzione X Programmazione
Geom. Onofrio Lisuzzo

firma autografa a mezzo stampa
ex art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993